



COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)



COMUNE DI LUINO (VA)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ARGINE
DEL TORRENTE MARGORABBIA

LUGLIO 2025

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	S. Croci		
VERIFICA	S. Croci		
APPROVAZIONE	S. Croci		

ETATEC
STUDIO PAOLETTI



apave
Certification
ISO 9001

ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l. – SOCIETA' DI INGEGNERIA

Via Bassini, 23 – 20133 MILANO (IT) – Tel.+39 02 26681264
etatec@etatec.it – etatec@pec.etatec.it – www.etatec.it

UN DIRETTORE TECNICO :

Dott. Ing. STEFANO CROCI

IL PROGETTISTA INCARICATO :

Dott. Ing. STEFANO CROCI

HANNO COLLABORATO:



TITOLO

CRONOPROGRAMMA

Revisioni	N°	Descrizione	Data
	1		
	2		
	3		

Numero elaborato

TIPOLOGIA

PFTE

COMMESSA

751-01

DOCUMENTO

ATTI

NUMERO

A.10

SCALA

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
Realizzazione del nuovo argine del torrente Margorabbia

		Settimane consecutive																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Giorni naturali consecutivi																	
		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	120	
<i>Descrizione</i>	<i>Sottofasi</i>																		
Allestimento area di cantiere e installazione cantiere fisso	Allestimento area di cantiere e installazione cantiere fisso																		
	Scavo di sbancamento																		
Realizzazione nuovo muro arginale	Casseratura e getto opere in c.a. (compreso maturazione getti)																		
	Installazione garami per panconi																		
	Scavo di scotico terreno di coltivo ed accatastamento nell'area di cantiere per successivo riutilizzo																		
Realizzazione nuovo rilevato arginale	Formazione nuovo rilevato																		
	Formazione pista di servizio																		
	Posa terreno di coltivo e inerbimento argine																		
	Piantumazioni e formazioni marciapiedi																		
Pulizie finali e disinstallazione cantiere	Pulizie finali e disinstallazione cantiere																		